

KOMUNA SUHAREKE																		
Lloji i Buxhetit (0 ose Bosh, 1 Kons.)	Nr. i Prokurimit		Lloji i Prokurimit	Vlera e Prokurimit	Procedura e Prokurimit	Klasifikimi (2 shifra e para të PPP)	Titulli i aktivitetit të prokurimit	Data e nisimit të aktivitetit të prokurimit (data e pranimt të kërkesës)	Data e publikimit të njoftimit për kontratë	Data e publikimit të njoftimit për dhënir të kontratës	Data e nënshkrimit të kontratës	Afatet për implementimin e kontratës (shkruaj datën e fillimit dhe të përfundimit)	Data e përmbylljes së kontratës (data e pranimt të përlobësht/prodhues)	Vlera e parashikuar e kontratës	Vlera totale e kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat eij.	Vlera totale e Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat eij. (Gjithë koha nëse ka në shprehje të njëjtit aneks kontratë, shprehje për një aneks kontratë dhe një për një aneks kontratë)	Zbërthe nga kontrata per shkak te ndalesave	Vlera totale e kontratës, duke përfshirë të gjitha anekset dhe të gjitha taksat eij.
	1	2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	1	2	3	6	93	Shërbime për realizimin e vitalizimit të infrastruktures për funksionalizimin e projektit shretrit shtepiak	09.01.2019	10.01.2019	13.02.2019	25.02.2019	13 muaj	13 muaj	22,000.00	219,725.50			0.00	219725.50
2	2	2	1	1	65	Mirmbajtja dhe pastërtimi i qytetit	28.01.2019	30.01.2019	05.03.2019	06.03.2019	12 muaj	12 muaj	145,000.00	136,295.01			0.00	136295.01
2	3	2	3	6	93	Rregullimi i ambientit për aktivitetet kulturore festive "17 SHKURT" dita e pavarisë	18.01.2019	18.01.2019	12.02.2019	13.02.2019	13.02	17.02	5,173.00	4,979.00			0.00	4979.00
2	4	2	3	6	93	Shërbime të parkingut për automjetet zyrtare	16.10.2019	28.01.2019	19.02.2019	21.02.2019			4,200.00	4,200.00			0.00	4200.00
1+2	5	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë 6 lot/pjesë	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019				28.02.2010				0.00	0.00
1+2	5	5	2	1	45	Lot 1 Ndërtimi i rrugës Svlë Duhla, Sadri Gurazui, Ushtria e Kosovës dhe rrugët tjera në Bllacë	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	73,000.00	59,351.00			0.00	59351.00
1+2	5	5	2	1	45	Lot 2 Ndërtimi i rrugës Murat Prena, Kadoji, "Baki Izlami, dhe rrugëve lokale në Bukosh	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	37,000.00	26,517.40			0.00	26517.40
1+2	5	5	2	1	45	Lot 3 Ndërtimi i rrugëve lokale në Greikoc, Përtarimi, Liman Brahimi, Hashi Isufi, Shaban Azmoni, Jakup	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	62,000.00	53,781.98			0.00	53781.98
1+2	5	5	2	1	45	Lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale në Reshtan, Rifat Krasniqi, Mehmet Bityqi segment,Mulliri,Milaim Gashi K	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	37,000.00	27,985.02			0.00	27985.02
1+2	5	5	2	1	45	Lot 5 Ndërtimi i rrugës Tumat e Gurrës,Kosova, Shoptari, Rrethojat, arat arari,Drini dhe rrugët lokale në St	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	56,000.00	49,100.25			0.00	49100.25
1+2	5	5	2	1	45	Lot 6 Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Samadraxhtë,Qershtia e Cufes, aksi rrugor Avni Hoda, Jeton Kabas	14.02.2019	01.03.2019	02.05.2019	02.05.2019	60.00	60.00	70,000.00	54,837.10			0.00	54837.10
2	6	2	2	3	74	Hartimi dhe harmonizimi i dokumenteve të planifikimit hapsinor-harta zonale e Komunës	04.02.2019	05.02.2019	23.08.2019	04.09.2019	12 MUAJ	12 MUAJ	90,000.00	89,000.00			0.00	89000.00
2	7	2	2	1	60	Kryerja e shërbimit të zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes se Su	04.02.2019	08.02.2019					46,445.00				0.00	0.00
2	8	5	2	1	45	Ndërtimi i infrastruktures rrugore fushore për bujqesi dy lot	06.02.2019	11.02.2019	24.04.2019								0.00	0.00
2	8	5	2	1	45	lot 1	06.02.2019		24.04.2019	25.04.2019	90 DIT	90dit	56,175.00	37,125.00			0.00	37125.00
2	8	5	2	1	45	lot 2	06.02.2019	11.02.2019	24.04.2019	30.04.2019	90dit	90dit	53,850.00	26,230.00			0.00	26230.00
2	9	1	2	1	28	Ngritja e serave dhe montimi i tyre	06.02.2019	13.02.2019	11.04.2019	12.04.2019	90dit	90dit	89,000.00	68,000.00			0.00	68000.00
2	10	1	2	1	33	Furnizim me barëra	22.02.2019	05.04.2019	13.05.2019	23.05.2019	12muaj	12muaj	60,000.00	47,822.45			0.00	47822.45
2+1	11	5	2	1	45	Rregullimi dhe ndërtimi i shtallave për bagëti lot/2	21.02.2019	05.04.2019	05.06.2019								0.00	0.00
2+1	11	5	2	1	45	Lot 1 Rregullimi dhe ndërtimi i shtallave për bagëti 6 stalla	21.02.2019	05.04.2019	05.06.2019	10.06.2019	120ditë	120ditë	54,270.00	47,391.60	4,725.50 €		0.00	52117.10
2+1	11	5	2	1	45	Lot 2 Rregullimi dhe ndërtimi i shtallave për bagëti 5 stalla	21.02.2019	05.04.2019	05.06.2019	10.06.2019	120ditë	120ditë	45,225.00	37,865.50	3,774.45 €		0.00	41639.95
1	12	2	3	6	93	Transporti i masës drusore të konfiskuara	08.03.2019	10.06.2019	11.07.2019	11.07.2019	12 MUAJ	12	3,000.00	2,985.00			0.00	2985.00
2+1	13	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë 7 lot/ pjesë	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019								0.00	0.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale në Duhët	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	28,000.00	23,739.00			0.00	23739.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale në Popolan	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	15,000.00	12,510.00			0.00	12510.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 3 Ndërtimi i rrugës " Qerim Hajdini, Bashkim Maloku,Regjep Ademi, Halil Hamza "dhe rrugët lokale në	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	28,000.00	22,293.50			0.00	22293.50
2+1	13	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë, Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi, Kadri Halimi, Ramadan Podrimj	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	38,000.00	30,640.00			0.00	30640.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 5 Ndërtimi i rrugëve lokale "Perspektiva, Mustafaj,Rrustem Osmani,Dita e Flamurit,Zeqirve -Abazaj,Kor	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	133,000.00	103,000.00			0.00	103000.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 6 Ndërtimi i rrugës "Svlejan Berisha ",dhe rrugëve lokale në Gjinoc dhe Mushritsh	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	42,000.00	32,469.00			0.00	32469.00
2+1	13	5	2	1	45	lot 7 Ndërtimi i rrugës "Nysret Gashi"dhe rrugët lokale në Peqan	08.03.2019	19.03.2019	10.05.2019	10.05.2019	90	90	32,769.00	26,262.00			0.00	26262.00
2	14	2	3	6	93	Pastrimi i automjeteve të administratës Komunale dhe QKMF-së	14.03.2019	16.04.2019	10.05.2019	17.05.2019	24muaj	24 muaj	2,500.00	3,060.00			0.00	3060.00
1	15	1	3	6	28	Furnizimi me koshere për bletari	21.03.2019						9,500.00				0.00	0.00
2	16	2	2	1	28	Furnizim me materiale hidrosanitar ,ndriqim ,elektrik etj për Administratë, arsim, shëndetësi dhe drejtori tjer	14.03.2019	08.04.2019	23.05.2019	24.05.2019	12muaj	12 muaj	40,000.00	58,720.80			0.00	58720.80
1+2	17	5	2	1	45	Rrenimi i objekteve pa leje dhe me rrezikshmëri	21.03.2019	02.04.2019	18.06.2019	21.06.2019	12 muaj	12 muaj	12,388.00	19,887.70			0.00	19887.70
2	18	5	3	6	45	Ndërtimi i dverve në zvert e DSHMS	26.03.2019	01.04.2019	24.04.2019	02.05.2019	20dit	20 dit	1,200.00	990.00			0.00	990.00
2	19	5	2	1	45	Trajtimi i hapësirave me interes publik 2 lot	01.04.2019	03.04.2019	14.05.2019								0.00	0.00
2	19	5	2	1	45	Trajtimi i hapësirave me interes publik lot 1 lulet dekorative	01.04.2019	03.04.2019	14.05.2019	14.05.2019	7 MUAJ	7 MUAJ	5,830.00	5,450.00			1247.00	4203.00
2	19	5	2	1	45	Trajtimi i hapësirave me interes publik lot 2 gjelbrimi	01.04.2019	03.04.2019	14.05.2019	14.05.2019	7 MUAJ	7 MUAJ	33,170.00	21,140.00	1,950.00 €		0.00	23090.00
1+2	20	5	2	1	28	Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta	27.03.2019	04.04.2019	28.05.2019	5.06.2019	30ditë	30ditë	22,000.00	21,820.00			0.00	21820.00
2	21	5	2	1	45	Rregullimi i oboreve dhe parkingjeve të QKMF, QMF, AMF	03.04.2019	11.04.2019	25.06.2019	26.06.2019	4muaj	4 muaj	30,000.00	19,494.72			0.00	19494.72
2	22	5	2	1	45	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal, sistemi i unifikuar i adresave 2 lot /pjesë	04.04.2019	10.04.2019	07.06.2019	12.06.2019	12 muaj	12muaj	43,000.00	24,890.00			0.00	24890.00
2	23	2	3	6	93	Dezinsektimi, dezinfektimi, dhe deratizimi ne zonat endemike ne Komunen e Suharekës	08.04.2019	30.04.2019	16.05.2019	17.05.2019	10dit	10dit	9,500.00	4,859.80			0.00	4859.80
2	24	5	2	1	45	Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë 2 lot/pjesë	08.04.2019	12.04.2019	19.06.2019								0.00	0.00
2	24	5	2	1	45	Lot 1 Punimet e terenit sportiv në SHFMU-Greigjevc,dhe punimet tjera renovuese	08.04.2019	12.04.2019	19.06.2019	19.06.2019	3muaj	3muaj	45,366.80	41,623.00			0.00	41623.00
2	24	5	2	1	45	Lot 2 Lverja e objekteve shkollore dhe punimet tjera renovuese	08.04.2019	12.04.2019	19.06.2019	20.06.2019	3muaj	3muaj	41,570.00	19,409.27			0.00	19409.27
1	25	1	2	1	30	Furnizim me lloptap për asambleist dhe pajise zërimi për sallën e Asamblesë Komunale	11.04.2019	19.04.2019	05.06.2019	06.06.2019	10ditë	10 ditë	14,500.00	13,836.00			0.00	13836.00
1	26	5	2	1	45	Nderimi i qerthes se femijve ne fshatin Samadraxhtë-Faza e parë	15.04.2019	19.04.2019	25.06.2019	26.06.2019	3 muaj	3 muaj	35,000.00	23,885.68	2,380.00 €		0.00	26265.68
2	27	1	3	6	28	Furnizimi me pajisje për punëtorinë e SHMT Skender Luarasi -Suharekë	18.04.2019	22.07.2019	19.08.2019									

2+1	41	5	2	1	45	Lot6 Ndërtimi i rrugëve "Sadik Bahtija "dhe rrugët lokale në Semetishë	06.06.2019	11.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	17,000.00	13,987.00		0.00	13987.00
2+1	41	5	2	1	45	Lot7 Ndërtimi i rrugëve lokale në Reqan	06.06.2019	11.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	15,000.00	11,582.00		0.00	11582.00
2+1	41	5	2	1	45	Lot 8 Ndërtimi i rrugës Freskia (segment) ,Luk Simoni dhe rrugët lokale në Sallagrazhdë	06.06.2019	11.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	29,000.00	20,840.40		0.00	20840.40
1+2	42	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë	07.06.2019	11.06.2019	01.08.2019	01.08.2019	3 MUAJ	3 MUAJ	167,000.00	129,865.00		0.00	129865.00
2+1	43	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë 9 Llot	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019						0.00	0.00
2+1	43	5	2	1	45	Lot 1 Rregullimi i shtratit të vijës së ujit në Samadraxhë	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	39,000.00	33,650.64		0.00	33650.64
2+1	43	5	2	1	45	Lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Sallapuzhan	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	29,000.00	25,666.00		0.00	25666.00
2+1	43	5	2	1	45	Lot 3 Ndërtimi i rrugës "Isa Morina " Stravuginë	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	14,000.00	13,068.00		0.00	13068.00
2+1	43	5	2	1	45	Lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Sopije	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	34,000.00	27,980.50		0.00	27980.50
2+1	43	5	2	1	45	Lot 5 Ndërtimi i rrugëve lokale në Savrovë	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	29,000.00	24,792.85		0.00	24792.85
2+1	43	5	2	1	45	Lot 6 Ndërtimi i rrugëve lokale në Shirokë	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	19,000.00	13,904.00		0.00	13904.00
2+1	43	5	2	1	45	Lot 7 Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Termje	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	24,000.00	17,414.00		0.00	17414.00
2+1	43	5	2	1	45	Lot 8 Ndërtimi i rrugëve lokale në Vranij	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	39,000.00	31,422.50		0.00	31422.50
2+1	43	5	2	1	45	Lot 9 Ndërtimi i rrugëve lokale në Nепërbishhtë	07.06.2019	12.06.2019	30.07.2019	30.07.2019	30	30	27,000.00	21,888.80		0.00	21888.80
1+2	44	1	2	1	22	Bleria dhe montimi i kamerave të sigurisë në qytet	07.06.2019	18.06.2019	23.07.2019	26.07.2019	30 dite	30dite	11,235.55	9,863.80		0.00	9863.80
1	45	5	2	1	45	Sanimi dhe renovimi i QKMF-së dhe QMF-ve	18.06.2019	21.06.2019	27.08.2019	28.08.2019	60 dite	60 dite	50,000.00	39,956.50		0.00	39956.50
1	46	5	2	1	45	Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë -Faza e dytë	19.06.2019	01.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	30 ditë	30 dite	25,907.00	20,979.80		0.00	20979.80
1	47	1	3	6	93	Fumizim,mirëmbajtje dhe servisi i klimave	17.06.2019	20.06.2019	16.07.2019	22.07.2019	12 muaj	12 muaj	9,950.00	6,780.10		0.00	6780.10
2	48	2	3	6	93	Mirëmbajtja dhe servisi i automjeteve zyrtare	20.06.2019	05.07.2019	20.08.2019	21.08.2019	13 muaj	13 muaj	35,000.00	35,000.00		0.00	35000.00
2	49	5	3	6	45	Renovimi i sallës së arsimitarëve në SHMT "Skender Luarasi "	28.06.2019	28.06.2019	26.08.2019	27.08.2019	30 dite	30 dite	9,660.00	7,777.00		0.00	7777.00
2+1	50	5	2	1	45	Meremetimi dhe ndërtimi i kanalizimeve	02.07.2019	15.07.2019	10.09.2019	12.09.2019	2 viten	2 vite	260,000.00	232,297.50		0.00	232297.50
2	51	1	2	1	33	Fumizimi me reagensa për 36 muaj për nevojat e QKMF-së	03.07.2019	05.07.2019	05.09.2019	10.09.2019	3 vite	3 vite	120,000.00	119,291.40		0.00	119291.40
2+1	52	1	2	1	28	Ngritja e sërave -furnizimi dhe montimi i tyre -vazhdim	01.07.2019	08.07.2019	20.08.2019	23.08.2019	60 dite	60 dite	21,000.00	20,399.97		0.00	20399.97
2	53	5	3	6	45	Ndërtimi i Bustit të veprimtarit në oborin e shkollës " Destan Bajraktari "	29.06.2019	02.09.2019	24.10.2019	24.10.2019	30dite	30 dite	9,500.00	9,495.00		0.00	9495.00
2+1	54	5	1	1	45	Asfaltimi i rrugës lokale nga kryeqyteti i rrugës Nacionale N25-Greqiok -rrafshi i livadheve	04.07.2019						3,725,782.80			0.00	0.00
2+1	55	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugës Nishor -Kërvasari,Suharekë	04.07.2019	09.07.2019	05.09.2019	09.09.2019	90 dite	90 dite	222,169.00	145,109.96		0.00	145109.96
2+1	56	5	2	1	45	Ndërtimi i lapidarëve për viktimat e viteve 1912-1945	05.07.2019	12.07.2019	12.09.2019	13.09.2019	180 ditësh	180 dite	32,000.00	28,650.00		0.00	28650.00
1	57	1	2	1	1	Fumizimi me material fidanor me pemtari dhe vreshtari	04.07.2019	12.09.2019	27.11.2019	27.11.2019	30 dite	30 dite	39,500.00	24,089.62		0.00	24089.62
2+1	58	5	1	1	45	Ndërtimi i unazës -krahut i dhatitë-Suharekë	17.07.2019						2,166,691.40			0.00	0.00
2+1	59	5	2	1	45	Rregullimi i rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë	17.06.2019	19.07.2019	12.09.2019	19.09.2019	330 dite	330 dite	1,740,415.40	1,723,134.80		0.00	1723134.80
1+2	60	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Budakovë	22.07.2019	05.08.2019	18.09.2019	20.09.2019	60 dite	60 dite	80,000.00	63,749.10		0.00	63749.10
1+2	61	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë 6 lot /pjesë-Vazhdim	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	13,649.00	12,200.80		0.00	12200.80
1+2	61	5	2	1	45	Lot 1 Ndërtimi i rrugës Shtë Duhla ,Sadri Guraziu ,Ushtria e Kosovës dhe rrugët tjera në Bllacë	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	10,482.60	10,478.00		0.00	10478.00
1+2	61	5	2	1	45	Lot 2 Ndërtimi i rrugës Murat Prenaj ,Kadoiti ,Baki Izlami dhe rrugëve lokale në Bukosh	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	9,014.98	9,930.10		0.00	9930.10
1+2	61	5	2	1	45	Lot 3 Ndërtimi i rrugëve lokale në Greqiok ,Përpatriqi ,Liman Brahimi ,Hasli Isufi ,Shaban Azmoni ,Jakup	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	6,899.75	6,820.55		0.00	6820.55
1+2	61	5	2	1	45	Lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale në Rreshan ,Rifat Krasniqi , Mehmet Bytyqi segment Mulliri ,Milaim Gashi K	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	15,162.90	14,809.55		0.00	14809.55
1+2	61	5	2	1	45	Lot 5 Ndërtimi i rrugës Tumat e Gurrës,Kosova ,Shoptari ,Rrethoiat ,arat arati.Drini dhe rrugët lokale në St	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite				0.00	0.00
1+2	61	5	2	1	45	Lot 6 Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Samadraxhë,Qershija e Cufes ,aksii rrugor Avni Hoda ,Jeton Kabas	18.07.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite				0.00	0.00
2+1	62	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunë 7 lot/pjesë -Vazhdim	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	4,261.00	4,140.00		0.00	4140.00
2+1	62	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale në Duhët	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	2,490.00	2,490.00		0.00	2490.00
2+1	62	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugës lokale në Popolan	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	5,706.50	5,588.09		0.00	5588.09
2+1	62	5	2	1	45	lot 3 Ndërtimi i rrugës "Qerim Hajdini ,Bashkim Maloku,Regiep Ademi ,Halil Hamza "dhe rrugët lokale në	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	7,360.00	9,357.55		0.00	9357.55
2+1	62	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale në Gelancë ,Ramadan Bajrami ,Isuf Qerimi ,Kadri Halimi ,Ramadan Podrimj	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	30,000.00	26,859.05		0.00	26859.05
2+1	62	5	2	1	45	lot 5 Ndërtimi i rrugës lokale "Përspektiva ,Mustafaj,Rustem Osmani,Dita e Flamurit,Zeqirive -Abazaj,Ko	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30 dite	9,530.20	9,528.20		0.00	9528.20
2+1	62	5	2	1	45	lot 6 Ndërtimi i rrugës "Shtëpan Berisha " ,dhe rrugëve lokale në Gjinoc	18.07.2019	05.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30 dite	30dite	6,507.00	6,646.64		0.00	6646.64
2+1	62	5	2	1	45	lot 7 Ndërtimi i rrugës "Nysret Gashi"dhe rrugët lokale në Peqan	22.07.2019	07.08.2019	19.09.2019	23.09.2019	60 dite	60 dite	70,000.00	67,660.00		0.00	67660.00
1+2	63	5	2	1	45	Ndërtimi i parqeve në Komunë-Komuna Suharekë	22.07.2019	23.09.2019	10.10.2019	15.10.2019	30 dite	30 dite	10,000.00	9,586.00		0.00	9586.00
1	64	1	3	6	28	Fumizim me pajisje në prodimtarinë e blegtorale dhe bletari	23.07.2019	05.08.2019	20.11.2019	21.11.2019	12 muaj	12 muaj	220,012.30	155,212.00		0.00	155212.00
1	65	1	1	1	50	Instalimi dhe sanimi i ndërmjet publik	26.07.2019	02.08.2019	12.11.2019	13.11.2019	12 muaj	12 muaj	84,000.00	6,220.11		0.00	6220.11
2	66	2	2	1	93	Sherbimet e pastrimit -Godinat ,zyret ,oborri ,palestra etj	30.07.2019	06.08.2019	10.10.2019	10.10.2019	30 dite	30 dite	29,000.00	26,707.60		0.00	26707.60
2+1	67	5	2	1	45	Ndërtimi i rruges Semetisht-Peqan	01.08.2019	29.08.2019	10.10.2019	11.10.2019	30 dite	30 dite	19,000.00	16,053.00		0.00	16053.00
2+1	68	5	2	1	45	Ndërtimi i urave në Vranij	30.08.2019	07.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	30 dite	30 dite	37,000.00	25,283.38	2,506.00 €	0.00	27789.38
2	70	2	3	6	72	Mirëmbajtja e pajisjeve kompjuterike (TI) dhe web faqes	26.07.2019	23.08.2019	13.09.2019	20.09.2019	12 muaj	12 muaj	9,000.00	8,400.00		0.00	8400.00
2	71	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugës "Fitorja " në Leshan	30.07.2019	07.08.2019	18.09.2019	20.09.2019	30 dite	30 dite	18,000.00	16,166.00		0.00	16166.00
2+1	72	5	3	6	45	Rregullimi i varrezave në fashin Termje	31.07.2019	24.10.2019	9.11.2019	22.11.2019	30 dite	30 dite	8,331.30	5,858.00		0.00	5858.00
2	73	5	2	1	45	Ndërtimi dhe meremetimi i shkollave në Komunë- Vazhdim	07.08.2019	28.10.2019	19.11.2019	20.11.2019	10 dite	10dite	4,927.90	4,512.00		0.00	4512.00
1	74	5	1	1	45	Asfaltimi i rruges që lidhë fshatin Ngucat (Rruga Bashkim Gashi)-Lagjia Zekolli) ,Suharekë	15.08.2019						700,000.00			0.00	0.00
1	75	1	3	6	15	Fumizimi me pako ushqimore për familjet skamnore	13.08.2019	26.08.2019	26.09.2019	27.09.2019	10 ditësh	10 ditësh	5,000.00	4,196.50		0.00	4196.50
2	76	2	2	3	74	Mbikqyrja e projekteve investive	15.08.2019	29.08.2019	10.10.2019	11.10.2019	12muaj	12 muaj	48,000.00	18,150.00		0.00	18150.00
2	77	5	2	1	45	Ndërtimi i rruges Ngucat-Javor	15.08.2019	28.08.2019	21.10.2019	23.10.2019	60 dite	60 dite	292,540.00	162,961.12		0.00	162961.12
1	78	1	3	6	28	Fumizim me pajisje të kuzhinës (teknik e bardhë) për nevojat e Qerdhës të Femijëve "Fluturat" -Suharekë	19.08.2019	17.09.2019	02.10.2019	03.10.2019	10 dite	10 dite	2,650.00	2,288.00		0.00	2288.00
2	79	5	3	6	45	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore fushore shtruria me zhavor -perfundim	15.08.2019	21.08.2019	18.09.2019	23.09.2019	30 dite	30 dite	9,800.00	7,250.00		0.00	7250.00</

2+1	93	5	2	1	45	Lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale ne fshatin Sallapuzhan	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	30 dite	30 dite	3,334.00	3,200.00		0.00	3200.00
2+1	93	5	2	1	45	Lot 3 Ndërtimi i rrugës "Isa Morina " Stravuçinë	30.09.2019						932.00			0.00	0.00
2+1	93	5	2	1	45	Lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale ne fshatin Sopije	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	30 dite	30 dite	6,019.50	5,738.00		0.00	5738.00
2+1	93	5	2	1	45	Lot 5 Ndërtimi i rrugëve lokale ne Savrove	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	30dite	30dite	4,207.15	4,103.63		0.00	4103.63
2+1	93	5	2	1	45	Lot 6 Ndërtimi i rrugëve lokale në Shirokë	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	14.11.2019	30 dite	30dite	5,096.00	5,080.00		0.00	5080.00
2+1	93	5	2	1	45	Lot 7 Ndërtimi i rrugëve lokale ne fshatin Tërmnje	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	30dite	30 dite	6,586.00	6,464.64		0.00	6464.64
2+1	93	5	2	1	45	Lot 8 Ndërtimi i rrugëve lokale ne Vraniq	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	30 dite	30 dite	7,577.50	7,411.03		0.00	7411.03
2+1	93	5	2	1	45	Lot 9 Rregullimi i shtratit të vijës së ujit në Samadraxhë	30.09.2019	21.10.2019	14.11.2019	14.11.2019	30 dite	30dite	4,000.00	3,993.42		0.00	3993.42
2	94	2	2	1	93	Mirëmbajtja dimrore e rrugëve lokale	04.10.2019	01.11.2019	22.11.2019	22.11.2019	12 muaj	12muaj	10,912.20	105,520.00		0.00	105520.00
2	95	5	2	1	45	Trajtimi i deponimeve ilegale	11.10.2019						136,882.36			0.00	0.00
2	96	1	3	6	28	Furnizim i bibliotekës me libra te rinjë	14.10.2019	15.10.2019	05.11.2019	06.11.2019	10 dite	10 dite	7,374.12	5,831.00		0.00	5831.00
2	97	2	3	6	93	Rregullimi i ambienteve kulturore festive të Komunes -28 Nëntori dhe sportisti i vitit 2019	21.10.2019	04.11.2019	19.11.2019	21.11.2019	60 dite	60 dite	7,692.00	7,674.00		0.00	7674.00
2	98	5	3	6	45	Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve istitucionale	21.10.2019	25.10.2019	19.11.2019	20.11.2019	10 dite	10 dite	1,320.00	1,000.00		0.00	1000.00
2	99	5	2	1	45	Ndërtimi i rruges Sopi-Shiroke (rrethrotullimi Leshan L-5850 M)	22.10.2019	23.10.2019	12.12.2019	12.12.2019	300 dite	300 dite	720,000.00	699,966.00		0.00	699966.00
2	100	5	2	1	45	Funksionalizimi i qendres per qendrim ditur per te moshuarit	25.10.2019	28.10.2019	26.11.2019	26.11.2019	150 dite	150 dite	65,000.00	50,771.30		0.00	50771.30
2	101	5	2	1	45	Shenjezimi horizontal dhe vertikal sistemi i unifikuar i adresave -Faza e dyte	24.10.2019	29.10.2019	10.12.2019	10.12.2019	30 dite	30 dite	15,620.00	6,340.00		0.00	6340.00
2	102	5	2	1	45	Sanimi dhe rregullimi i ujesjellsit	28.10.2019						67,133.24			0.00	0.00
2	103	5	2	1	45	Ndërtimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturore-faza finale	28.10.2019	29.10.2019	10.12.2019	10.12.2019	30 dite	30 dite	16,951.35	12,975.76		0.00	12975.76
2	104	1	3	6	28	Blerja e paisjeve mjekesore per QKMF ,QMF -Faza Finale	28.10.2019	30.10.2019	19.11.2019	21.11.2019	20 dite	20 dite	5,978.00	5,977.00		0.00	5977.00
2	105	5	3	6	45	Ndërtimi i palestres sportive ne Studenqan -Faza Finale	29.10.2019	31.10.2019	19.11.2019	19.11.2019	20 dite	20dite	8,500.00	7,095.00		0.00	7095.00
2	106	5	3	6	45	Regullimi i oborreve dhe parkingjeve të QKMF, QMF ,AMF -faza finale	30.10.2019	30.10.2019	19.11.2019	19.11.2019	20 dite	20dite	8,818.00	7,689.00		0.00	7689.00
2	107	5	3	6	45	Sanimi dhe renovimi i QKMF-së dhe QMF-ve faza finale	30.10.2019	31.10.2019	19.11.2019	19.11.2019	20 dite	20 dite	9,993.00	6,090.90		0.00	6090.90
2	108	5	2	1	45	Ta pastrojme Kosoven -Komuna e Suharekës	01.11.2019	04.11.2019	17.12.2019	18.12.2019	30 dite	30 dite	100,000.00	99,547.00		0.00	99547.00
2	109	2	1	1	45	Vitalizimi i infrastrukturës për funksionimin e projektit shtretit shtepiak	01.11.2019	06.11.2019	09.01.2020	10.01.2020	24 muaj	24 muaj	560,000.00	588,618.20		0.00	588618.20
2	110	2	2	1	60	Shërbimet e transportit -sipas vitit kalendarik 2020- lot / pjesë 7	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj				0.00	0.00
2	110	2	2	1	60	lot 1 Nxënësit e laxhes Breshancë (33nx), Bullak, (17) Sejdak (24) Projak (4) barten deri te shkolla e Fsh	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	14,664.00	19,928.00		0.00	19928.00
2	110	2	2	1	60	lot 2 Nxënësit e laxhes Brahaj (45), Përrzhak,(10), ,Demaj (11), Hasanaj(12) barten deri te shkolla e fshat	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	11,731.20	17,296.00		0.00	17296.00
2	110	2	2	1	60	lot 3 Nxënësit e fshatit Dellac (15 nx) Dvoran (18nx) dhe Baqec (18nx) barten deri te shkolla e fshatit Mushit	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	16,544.00	16,544.00		0.00	16544.00
2	110	2	2	1	60	lot 4 Fshati Stravuçin(23nx), Krushic e Poshtme,Lagjjet Gashi,Kabashi (51nx), fshati Vershec (6nx,) (fshat	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	13,724.00	15,040.00		0.00	15040.00
2	110	2	2	1	60	lot 5 Nxënësit e fshatit Papaz (36nx) barten deri te shkolla e fshatit Krushic e Eperme dhe anasjelltas.	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	4,136.00	6,768.00		0.00	6768.00
2	110	2	2	1	60	lot 6 Nxënësit e laxhes Lubovc (39nx), Bokë(12nx), Qarri (2nx), Reshan (2nx), Bungu (10nx), Seferi (2nx),	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	22,184.00	22,108.80		0.00	22108.80
2	110	2	2	1	60	lot 7 Nxënësit e Laxhes Kicaj dhe Shahinaj (46nx),barten deri në shkollën e fshatit dhe anasjelltas	05.11.2019	08.11.2019	19.12.2019	23.12.2019	12 muaj	12 muaj	6,053.60	6,999.24		0.00	6999.24
2	111	1	2	1	14	Fondi emergjent -Furnizim me zhavor	15.11.2019	15.11.2019	24.12.2019	26.12.2019	90 dite	90 dite	32,000.00	17,860.00		0.00	17860.00
2	112	2	2	1	74	Hartimi dhe revidimi i projekteve -projekti për mbikalimin për këmbësor që lidh tokat bujqësore me zonën is	21.11.2019						15,000.00			0.00	0.00
2	113	5	2	1	45	Ndërtimi SHFMU "VASO PASH SHKODRANI" paralele e ndare ne Termje -Vazhdim	05.11.2019						11,340.00			0.00	0.00
													16654187.56	8895623.18	94,532.05 €		

Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata	OE vendor (1); Jo vendor (2)	Nr. i OE që kanë shkarkuar dojen e tenderit	Nr. i OE që kanë dorëzuar ofertat	Numri i ofrtrave të refuzuara sikund vetem ato me cmtimin me të cilin janë përballur me fituesin	Alfati kohor për pranimin e tenderëve	Kriteret për dhënie të kontratës
19	20	21	22	23	24	
CIK	1	27	1		1	1
EKOREGJIONI SH.A	1	28	1		1	1
ËORENJE UNIVERZA	1	19	2		1	1
ELTONI	1	2	1		1	1
		51	15			
BAMIRS	1	51	15		1	1
ISEFERI	1	51	15		1	1
HSEFERI	1	51	15		1	1
SETI COMMERCE	1	51	15		1	1
FLORI	1	51	15		1	1
ETNIKU	1	51	15		1	1
INSI SH.P.K	1	3	1		1	1
		21	3			
	1	68	8		1	1
VILLEZERIT HOXHA	1	68	8		1	1
FLAMURI	1	68	8		1	1
NTP FATONI	1	36	6		1	1
KOSLABOR	1	10	3		1	1
	1	31	6		1	1
OK GROUP	1	31	6		1	1
THESAR	1	31	6		1	1
XONI	1	6	1		1	1
	1	46	12		1	1
BAMIRS	1	46	12		1	1
AM GROUP	1	46	12		1	1
SETI COMMERCE	1	46	12		1	1
HSEFERI	1	46	12		1	1
SOPI	1	46	12		1	1
ISEFERI	1	46	12		1	1
FLORI	1	46	12		1	1
SHALA GAS	1	46	12		1	1
	1				1	1
AIR TOURS	1	18	4		1	1
HORN&CO .KOSOVA	1	4	13		1	1
DEOR CONSTRUCIO	1	30	4		1	1
	1	15	4		2	1
NTSH HB&KUÇI	1	15	4		2	1
NNP BG-ING	1	15	4		2	1
"PCB"SH.P.K	1	17	3		1	1
BG ING	1	32	9		1	1
SINJALIZIMI SH.PK	1	15	5		1	1
EKO-DDD	1	13	6		1	1
	1	52	20		1	1
VIA GROUP &OK GR	1	52	20		1	1
NNP BG-ING	1	52	20		1	1
NODE TECH	1	33	9		1	1
N.N.SHQIPRONI	1	45	17		1	1
N.T.P "VLORA"	1	8	1		1	1
Ë.O.P JUSUF KOVAQI	1	9	3		1	1
NBT-ING	1	32	9		1	1
AAB CONSTRUCTIO	1	38	9		1	1
DELFIN AUTO SHPK	1	31	1		1	1
N.T.P "ABETARE"	1	22	4		1	1
NI 7& EURO GROUP	1	44	11		1	1
PROGRES LLC	1	21	1		1	1
ERMAL SYLAJ	1	57	11		1	1
F GROUP &INFINIT S	1	30	3		1	1
ERMAL SYLAJ	1	2	2		1	1
ATKOS PHARM SH.I	1	23	4		1	1
TOP PROJEKT	1	65	4		1	1
N.T.P BURIMI	1	17	3		1	1
	1	29	8		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	29	8		1	1
N.N.T ETNIKU	1	29	8		1	1
N.N.T ETNIKU	1	29	8		1	1
N.N.T ETNIKU	1	29	8		1	1
GASHI ING SH.P.K	1	29	8		1	1

N.N.T ETNIKU	1	29	8		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	29	8		1	1
N.N.P. SOPI	1	29	8		1	1
VEHA	1	28	10		1	1
		32	10			
N.N.T. ETNIKU	1	32	10		1	1
FLORI SH.P.K	1	32	10		1	1
N.N.P. SOPI	1	32	10		1	1
ETICOMMERC SH.P.	1	32	10		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	32	10		1	1
N.P.T BAMIRS	1	32	10		1	1
FLORI SH.P.K	1	32	10		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	32	10		1	1
N.N.T ETNIKU		32	10		1	1
IMPACTT SH.P.K	1	29	1		1	1
NN XH KOLOLLI	1	39	6		1	1
NN XH.KOLOLLI	1	25	3		1	1
AS-TECH	1	6	2		1	1
NTSH KRASNIQI	1	9	1		1	1
HYSEN SOPA B.I	1	30	4		1	1
DEMAL KRASNIQI B.	1	16	4		1	1
LETAMED	1	18	6		1	1
N.P.T "EURO SERA"	1	11	1		1	1
PMN SH.P.K	1	1	1		1	1
	1	54	6		2	1
SEFERI CO	1	32	9		1	1
AM GROUP	1	18	3		1	1
N.P.SH AGRONOMI	1	8	4		2	1
		63	5			
OTERM & ALBA KO	1	49	4		1	1
GASHI ING SH.P. K	1	20	4		1	1
	1	17	5		1	1
ESA O.P.&FORTESA S	1	17	5		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	17	5		1	1
	1	17	5		1	1
N.N.T BAMIRS	1	17	5		1	1
FLORI SH.P.K	1	17	5		1	1
N.N.T ETNIKU	1	17	5		1	1
		14	7			
N.P.T BAMIRS	1	14	7		1	1
AM GROUP SH.P.K	1	14	7		1	1
ISEFERI SH.P.K	1	14	7		1	1
HSEFERI SH.P.K	1	14	7		1	1
SAO.P.&FORTESA S	1	14	7		1	1
N.N.P. SOPI	1	14	7		1	
FLORI SH.P.K	1	14	7		1	1
VISAR KUQI B.I	1	43	5		1	1
N.T RIMIDIA	1	9	1		1	1
P.DAFI&N.N.T ELEK	1	24	7		1	1
ILE SANITARY SERV	1	22	7		1	1
AM GROUP SH.P.K	1	18	3		1	1
AR-TECH	1	25	5		1	1
HSEFERI SH.P.K	1	22	6		1	1
N.T.SH PROTECHNO	1	17	1		1	1
FLORI SH.P.K	1	17	1		1	1
EURO GROUP SH.P.K	1	21	8		1	1
JETMIR ZENELAJ B.I	1	13	2		1	1
	1	37	9		1	1
ATC -SH.P.K	1	11	3		1	1
P.M.N SH.P.K	1	37	2		1	1
EFERI CO &EURO VI	1	42	11		1	1
N.T.P VLORA	1	16	4		1	1
G-PROJEKT SH.P.K	1	19	4		1	1
I.T.SH FOKUS DESING	1	10	2		1	1
FLORI SH.P.K	1	18	6		2	1
LIMIT L&B SH.P.K	1	14	6		1	1
N.T.P AIR TOURS	1	16	1		1	1
VEHBI MAMAJ B.I	1	20	4		1	1
NPN SOPI	1	11	3		1	1
		8	6		2	
ISEFERI	1	8	6		2	1
N.T VELLEZRIT HOX	1	8	6		2	1
SEFERI CO	1	8	6		2	1
N.N.T ETNIKU	1	8	6		2	1
B-INGENERING	1	8	6		2	1
HSEFERI &I SEFERI	1	8	6		2	1
AGIM TROLLI B.I	1	31	2		2	1
EURO GROUP	1	52	15		1	1
PONI	1	33	8		1	1
SKOTERMIKA SH.P.K	1	13	3		1	1
N.T.P VLORA	1	28	7		1	1
NBT-ING	1	39	7		1	1
		18	5			
N.N.T ETNIKU	1	18	5		2	1

NBT ING SH.P.K	1	18	5		2	1
	1	18	5		2	1
ESA O.P &FORTESA	1	18	5		2	1
SEFERI CO SH.P.K	1	18	5		2	1
N.T.P BAMIRS	1	18	5		2	1
FLORI SH.P.K	1	18	5		2	1
ISEFERI SH.P.K	1	18	5		2	1
N.N.P B-ENGINEERING	1	18	5		2	1
FAMIS CO -HC SHA	1	10	1		2	1
		41	12			
B.B.E SH.P.K	1	11	4		1	1
I.T.SH FOKUS DESIN	1	8	2		1	1
VISAR KUCI B.I	1	18	4		1	1
S &RAHOVICA COM	1	49	10		1	1
PONI&EURO GROUP	1	29	6		2	1
N.SH LIRIU	1	11	2		1	1
		18	3		2	
VEHBI MAMAJ B.I	1	26	6		2	1
AMED&N.T.SH ELEKTR	1	14	1		1	1
AM GROUP SH.P.K	1	16	2		1	1
AM GROUP SH.P.K	1	25	5		1	1
NNP BG-ING	1	30	6		1	1
N.T.P VISAR KUQI	1	37	3		2	1
CIK	1	15	1		1	1
	1	12	7		1	1
REFKI BYTYQI B.I	1	12	7		1	1
SHQIPRONI TOURS	1	12	7		1	1
MELI	1	12	7		1	1
DIANA	1	12	7		1	1
N.N.T SEDOLLI	1	12	7		1	1
DITI-SONI	1	12	7		1	1
AJ B.I &N..T SH BLE	1	12	7		1	1
VISAR KUCI B.I	1	19	10		1	1

