

RAPORTI VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

PJESA I - IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES			
Emri zyrtar i Autoritetit Kontraktues	KOMUNA SUHAREKË		
Llogji i Autoritetit Kontraktues (njëdhënësi)	X KOMUNE	Kompani Publike	Tjetër
Kodi buxhetor	624		
Adresa	Rr. Brigada 123 p.n		
Kodi postar - Qyteti	23000		
Tel. fiks/ Celulari/ Faksi	029 271 026		
Emri i menaxherit të prokurimit	Fatos Kuqi		
E-mail adresa	zprokurimi.suhareke@rks-qev.net		
Adresa e webit të AK	https://rks.rka-qev.net/suhareke/		

[illegible]

1+2	29-1324	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve, "Amunlah Hoxha", "Xolongo", "13 Korriku" dhe rrugë të tjera lokale në Pëgan dhe Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së ujësist në fshatin Pëgan	23.02.2022	21.03.2022	15.06.2022	20.06.2022	30.06.2022	18.10.2022	35,000.00	24,645.61	24,645.61	VALI SHPK	1	17	8	0	1	1
1	30-2922	1	3	6	28	Furnizim me material për higijenë	15.02.2022	07.04.2022	18.05.2022	26.05.2022	26.05.2022	04.06.2022	2,000.00	1,096.00	1,096.00	KIGA	1	27	7	0	1	1
1+2	31-2257	1	2	1	33	Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative	04.03.2022	23.03.2022	28.04.2022	04.05.2022	04.05.2022	04.09.2022	11,000.00	95,124.00	44,370.54	ARI TECH	1	12	7	0	1	1
1+2	32-1748	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugës Zef Tunaj Mehmet Alaj segmenti i rrugës 9 Maji ; Avdyll Ramadani në Saliragradhë	23.02.2022	16.03.2022	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2022	13.09.2022	30,000.00	21,491.02	21,491.02	GASH ING	1	24	6	0	1	1
1+2	33-2948	2	2	1	93	Instalimi dhe shënim i ndriqimeve publike	01.03.2022	06.04.2022	19.05.2022	24.05.2022	24.05.2022	22.06.2022	190,273.00	190,273.00	190,273.00	MULTI BUSINESS GROUP	1	16	1	0	1	1
1+2	34-1897	5	2	1	45	Ndërtimi i zonave të gëlbërura dhe rekreative në Komunë	10.03.2022	14.03.2022	28.04.2022	06.05.2022	06.05.2022	06.11.2022	60,203.20	39,852.90	39,852.90	BEHROU	1	36	6	0	1	1
1+2	35-2192	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale, Bashkim Kabashi -segmente, Mbroti Pirro , Vllia , Haahi Elishani ,etj. në Leshan	23.02.2022	29.03.2022	07.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	12.11.2022	25,000.00	18,771.25	18,771.25	HSFEERI	1	15	8	3	1	1
1+2	36-2202	5	2	1	45	Ndërtimi dhe shënim i kanalizimeve në Komunë Suharekë Samadrahë, Bllacë, Sllapuzhan, Pëgan, Semetishi, Reshtan, Studënan, Kastircë etj.	10.03.2022	24.03.2022	30.06.2022	06.07.2022	06.07.2022	03.12.2022	352,127.00	247,063.47	247,063.47	ROZA KOMANI	1	41	5	0	1	1
1+2	37-2214	5	2	1	45	Ndërtimi i kanalizimit në Regan, Mohlan, Krushicë, Budakovë, Buzhale, Maqitëve, Vranio, Savrovë, Mushisht, Sopije, Shirokë, etj	10.03.2022	24.03.2022	30.06.2022	04.07.2022	04.07.2022	01.12.2022	320,000.00	261,327.24	261,327.24	EURO FEMIS SHA	1	36	6	1	1	1
1+2	38-6056	5	2	1	45	Ndërtimi dhe shënim i rrugëve lokale në Komunë	10.03.2022	17.06.2022	26.08.2022	29.08.2022	27.09.2024	25.000.00	250,000.00	250,000.00	BAMIRS	1	40	5	2	1	1	
1+2	39-2240	5	3	6	28	Furnizim me pajisje tjera (teknikë e bardhë) për nevojat e qerdhës së fëmijëve Filutrat - Studënan dhe Samadrahë	21.03.2022	22.03.2022	28.04.2022	06.05.2022	06.05.2022	16.05.2022	9,850.00	5,146.00	4,852.96	INFINIT	1	35	6	1	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vashdim, Hajriz Xhema , Tetë Vllëritz dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vashdim në Grejvec	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	07.11.2022	65,000.00	44,047.60	30,000.00	KAB HOLDING SHPK	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale Haahi Qerimi Hajdarsj -segment në Bagevc	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	25,000.00	21,710.23	21,710.23	GASH ING	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 3 Ndërtimi i rrugëve lokale Te Varrezat , Rruga Fushore dhe Ndërtimi rrugëve lokale Ciga në Dvoran	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	07.11.2022	35,000.00	24,782.40	15,000.00	ETNIKU	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale 21 Prilli vashdim, Boka vashdim, në Dragajinë	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	02.11.2022	16,000.00	15,024.42	15,000.00	FLORI	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 5 Ndërtimi i trotuarit përfaqë rrugës kryesore. Baza e Arbnit dhe kanalizimi në lagjen e re në Breshan	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	04.11.2022	10,000.00	9,905.36	9,905.36	VALI SHPK	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 6 Ndërtimi i rrugëve Fejz Kolaj Gashi asfalti dhe Ndërtimi i rrugëve Smaj Sadra Isuf Meta në Javor	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	08.07.2022	08.07.2022	05.11.2022	45,000.00	34,885.52	18,000.00	SHYVAT KOKOLLARI	1	27	12	0	1	1
1+2	40-2357	5	2	1	45	lot 7 Ndërtimi i rrugës 3 Tetori dhe rrugë lokale në Dellic dhe Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dellic	22.03.2022	31.03.2022	29.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.01.2022	35,000.00	32,544.12	32,544.12	HSFEERI	1	27	12	0	1	1
1+1	41-2571	1	3	6	28	Punimi për rregullimi e kabineteve të shkollës dhe fontanës në SHMT Skender Luasari	25.03.2022	30.03.2022	19.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	23.06.2022	9,900.00	7,201.00	7,201.00	BAJRAM GASHI	1	20	7	0	1	1
1+2	42-2645	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale; Xhelat Kup ; Kenan Halimi -segment; Naser Kelmendi -dy segmente Jetë Balia dhe Nën Tereza - asfalti Luigi Nikolla -vashdim,Bajram Curri -segment, Garibaldi në Suharekë dhe Ndërtimi i rrugëve lokale segmenti i rrugës Skenderbeu në Suharekë	10.03.2022	01.04.2022	28.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	27.11.2022	416,000.00	259,163.64	127,467.85	HSFEERI	1	28	9	0	1	1
1+2	42-2645	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve lokale; Xhelat Kup ; Kenan Halimi -segment; Naser Kelmendi -dy segmente Jetë Balia dhe Nën Tereza - asfalti Luigi Nikolla -vashdim,Bajram Curri -segment, Garibaldi në Suharekë dhe Ndërtimi i rrugëve lokale segmenti i rrugës Skenderbeu në Suharekë	28.03.2022	06.04.2022	31.05.2022	03.06.2022	03.06.2022	02.06.2022	20,000.00	16,453.20	10,742.88	JAGUAR SECURITY	1	14	3	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale Shitab - vashdim në Krushicë të Epërme	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	03.10.2022	30,000.00	24,805.48	24,805.48	SETI COMMERCE	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve Laga Lumit , Gashine, dhe Laga e Re në Krushicë të Poshtme	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	02.07.2022	02.07.2022	05.11.2022	30,000.00	22,728.45	22,728.45	XHEVAT KOKOLLARI	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 3 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagurashs -segment Afrim Buqa segment në Luzhnicë	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	02.11.2022	20,000.00	16,147.98	16,135.20	GASH ING	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve Varidari -asfalt, 25 Marsi -segment në Terrinë	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	32,000.00	24,652.36	24,652.36	HSFEERI	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 5 Ndërtimi i rrugëve lokale Ndërtimi i Dytë , Nismaj Mojla , Mehmet Bytyqi -segment në Reshtan	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	13.07.2022	13.7.2022	11.10.2022	38,000.00	24,045.52	24,045.52	SEFERI CO	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 6 Ndërtimi i rrugëve lokale të fshatit Popollan	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	13.07.2022	13.07.2022	11.10.2022	13,000.00	12,261.97	10,077.25	AAB CONSTRUCTION	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 7 Ndërtimi i rrugëve lokale; Ushitari i Lirisë - vashdim, Abetarja në Vërshëc	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	04.11.2022	21,000.00	19,823.41	19,823.41	VALI SHPK	1	25	12	0	1	1
1+2	44-2687	5	2	1	45	lot 8 Ndërtimi dhe rregullimi i varrezave te reja në fshat në Terrinë	29.03.2022	04.04.2022	30.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	02.11.2022	5,000.00	4,980.00	4,980.00	FLORI	1	25	12	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale, Hamdi Bajrami dhe Ram Ahmeti -vashdim Shaban Nuhja në Maqitëve dhe Ndërtimi i rrugës Rehibililami , Haradinaj në Maqitëve	29.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	02.11.2022	50,000.00	41,467.18	41,467.18	ETNIKU	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve Jetrish Kabashi -segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Asem Kabashi , Fati Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit me rrugës Fazli Kabashi në Mohlan	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	05.07.2022	05.07.2022	02.11.2022	50,000.00	41,467.18	41,467.18	FLORI	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 3 Ndërtimi i rrugëve lokale Lufetarit i Lirisë -vashdim në Papaq dhe Ndërtimi i rrugëve lokale Kroi i Nikës vashdim në Papaq	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	08.07.2022	08.07.2022	05.11.2022	35,000.00	29,791.34	12,905.60	CANI BAK	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale Afgani Hajdari , Beteja e Gallushës ,Sejd Bullaku në Nishor dhe Ndërtimi i rrugëve lokale Rrahman Bytyqi Demir Hamza Dy Gurret vashdim në Nishor	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	07.07.2022	07.07.2022	07.11.2022	55,000.00	43,475.63	43,475.63	KAB HOLDING SHPK	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 5 Ndërtimi i rrugës Kastircë -Breshan-vashdim në Kostercë dhe Ndërtimi i rrugës Mejd Haradinaj në Kostercë	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	55,000.00	37,975.47	25,000.00	SEFERI CO	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 6 Ndërtimi i rrugës Kastircë -Breshan-vashdim në Kostercë dhe Ndërtimi i rrugës Mejd Haradinaj në Kostercë	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	06.07.2022	06.07.2022	02.11.2022	80,000.00	67,792.89	67,792.89	SEFERI CO	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 7 Ndërtimi i rrugës Martirë e Lirisë dhe rregullimi i shtrirët të lumit me beton në Semetishi dhe Ndërtimi dhe riasfaltimi i rrugës Ukë Bytyqi në Semetishi	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	75,000.00	46,843.22	28,000.00	LEDION GROUP	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 8 Ndërtimi i rrugëve lokale Deshmort Bytyqi ; Brigada 123 -segment; Besim Ndreca -segment, Fetah Gaja -segment në Shirokë dhe Ndërtimi i rrugëve lokale Deshmort e Atlantikut -segment në Shirokë	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	31,000.00	26,849.94	26,849.94	VALI SHPK	1	34	14	0	1	1
1+2	45-2704	5	2	1	45	lot 9 Ndërtimi i rrugëve lokale në Stravujin dhe Zgjerimi i rrugës kryesore Zenel Morina në Stravujin	25.03.2022	05.04.2022	30.06.2022	14.07.2022	14.07.2022	11.11.2022	31,000.00	26,849.94	26,849.94	HSFEERI	1	34	14	0	1	1
1+2	46-2807	1	3	6	28	Furnizim me material për NUPZH	14.06.2022	14.06.2022	26.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	29.12.2022	70,000.00	69,789.24	69,789.24	AAB CONSTRUCTION	1	27	8	5	1	1
1+2	47-5868	5	2	1	45	Ndërtimi i aneksit të palestës Sportive 13 Qershor në Suharekë - RITENDER	07.04.2022	08.04.2022	31.05.2022	03.06.2022	03.06.2022	02.06.2022	150,000.00	149,176.64	149,176.64	FLORI	1	33	1	0	1	1
1+2	48-3435	2	2	1	93	Mirembajtja dhe asfaltimi i qytetit	08.04.2022	13.04.2022	31.05.2022	03.06.2022	03.06.2022	02.06.2022	5,888.00	3,088.60	3,088.60	ARISM GASHI	1	16	4	0	1	1
1+2	51-3228	1	3	6	15	Furnizim me pako ushqimore për familjet skamore të Komunës së Suharekës	13.04.2022	15.04.2022	31.05.2022	15.06.2022	15.06.2022	25.06.2022	3,650.00	3,598.50	3,598.50	VIVA FLY	1	12	5	0	1	1
1+2	52-3252	5	2	1	45	Ndërtimi i shtrëtesve të lumeneve dhe mirembajtja e tyre	21.09.2022	27.09.2022	24.11.2022	05.12.2022	05.12.2022	04.04.2022	92,163.80	46,990.00	39,245.26	KAB HOLDING	1	40	12	3	1	1
1+2	54-3267	5	2	1	45	Ndërtimi i urave në Leshan ,Reshtan dhe Komunë	13.04.2022	16.06.2022	09.08.2022	11.08.2022	11.08.2022	09.12.2022	105,000.00	79,881.20	79,881.20	LEDION GROUP	1	28	8	0	1	1
1+2	54-10955-5	5	3	5	45	Ndërtimi i urave në Leshan ,Reshtan dhe Komunë-punë shëse	07.10.2022	07.10.2022	26.10.2022	28.10.2022	28.10.2022	27.12.2022	7,955.00	7,955.00	7,955.00	AGIM TROLI	1	48	2	0	1	1
1+2	55-1064	5	2	1	45	Ndërtimi i nentacioneve në fshatrat: Mushisht, Savrovë, Vranio, Budakovë, Mohlan, Krushicë, Sllapuzhan, Semetishi, N																

1+2	85-7085	2	2	1	74	Projekt me bashkëfinancim -Ndërtimi i Parkut dhe rregullimi i shtritoreve në qendër të fshatit Mushitish-shitoret	13.07.2022	14.07.2022	01.09.2022	02.09.2022	02.09.2022	06.12.2022	40,000.00	40,000.00			40,000.00	NAIM SOPAJ B.I.	1	2	2	0	1	1
1+2	86-7412	5	2	1	45	Projekt me bashkëfinancim -Ndërtimi i shtrijëve të ecjes në zonat rurale në Komunën e Suharekës	21.07.2022	21.07.2022	07.10.2022	11.10.2022	11.10.2022	08.02.2022	300,000.00	287,750.00			258,163.40	AAB CONSTRUCTION	1	34	4	2	1	1
1+2	87-7572	5	2	1	45	Projekt me bashkëfinancim -Furnizim me material për ndërtimin e murit mbrojtës në rr. "Naim Veqilharshi" në fshatin Sogjë	19.07.2022	26.07.2022	24.08.2022	29.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	5,000.00	4,374.30			4,374.30	MULTI ENGINEERING	1	15	1	0	1	1
1+2	88-7837	5	2	1	45	Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së mbrendshme të bibliotekës së qytetit "Hajdin Berisha" dhe rregullimi i shtepisë së kulturës në Samardrehtë (Rrenovimi i shtepisë së kulturës në Nishor)	01.08.2022	04.08.2022	22.09.2022	26.09.2022	26.09.2022	12.12.2022	6,000.00	58,757.00	1.19		58,755.81	BAMIRS	1	26	5	2	1	1
1+2	88-14688-55	3	3	5	45	Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së mbrendshme të bibliotekës së qytetit "Hajdin Berisha" dhe rregullimi i shtepisë së kulturës në Samardrehtë (Rrenovimi i shtepisë së kulturës në Nishor)	14.12.2022	20.12.2022					5,500.00		1,243.00		1,243.00	BAMIRS	1	1	1	1	1	1
1+2	89-7985	2	2	1	93	Organizimi i festave komonale -festat 22	02.08.2022	04.08.2022	20.09.2022	20.09.2022	27.09.2022		25,000.00	20,959.00			20,959.00	FOCUS DESIGN	1	12	3	0	1	1
1+2	90-8862	1	1	1	20	Furnizim me pelet për ngrohje-shkollat_QKMF dhe kultura	04.08.2022	08.08.2022	06.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	12.09.2022	200,000.00	357,450.00			83,372.00	BIRIMI	1	11	6	0	1	1
1+2	91-8256	5	2	1	45	lot 1 Projektet me bashkëfinancim-Asfaltimi i rrugës segmenti Magjistralla Suharekë-Prizren Komuna Suharekë	10.08.2022	12.08.2022	04.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	03.02.2022	90,000.00	51,750.86	0.60		11,750.80	H.SEFFERI	1	37	6	0	1	1
1+2	91-8256	5	2	1	45	lot 2 Projektet me bashkëfinancim-Asfaltimi i rrugës segmenti Magjistralla Suharekë-Prizren-faza e dytë Komunën e Suharekës	10.08.2022	10.08.2022	12.08.2022	04.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	160,000.00				89,633.20	H.SEFFERI	1					
1+2	91-13237-5	5	2	1	45	lot 2 Projektet me bashkëfinancim-Asfaltimi i rrugës segmenti Magjistralla Suharekë-Prizren-faza e dytë -punë shtesë	15.11.2022	21.11.2022	13.12.2022	14.12.2022	14.11.2022	12.02.2022	14,100.00		14,095.00		14,095.00	H.SEFFERI	1	1	1	1	1	1
1+2	92-8236	5	3	6	45	Ndërtimi dhe rregullimi i oborreve të QKMF-pjesa gjelbruese , QMF-ve ,bukosh , Studençan , Duhel dhe AMF-ve , Leshan , Budakovë , Mohlan , Grejçok , mbjellja e drurëve dekorative-faza e dytë	05.08.2022	11.08.2022					5,143.00				3,498.00	NIKOLOLLI	1	12	3	0	1	1
1+2	93-8215	5	2	1	45	Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës së mbrendshme të Komunes	10.08.2022	12.08.2022	26.10.2022	21.10.2022	31.12.2022		55,000.00	54,046.26			48,640.34	BAJRAM GASHI	1	21	8	4	1	1
1+2	94-9088-5-72-21	5	2	1	45	Ndërtimi i sallës sportive në SHFMU lidhja e Prizrenit Budakovë- ritender-punë shtesë-2021	18.07.2022	18.08.2022	14.09.2022	19.09.2022	18.12.2022		22,441.23	22,441.23			22,441.23	NBT ING	1	1	1	0	1	1
1+2	96-8712	5	2	1	45	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Bujgësi dhe Pylltar-faza e dytë	23.08.2022	24.08.2022	27.10.2022	31.10.2022	31.10.2022		72,850.00	47,620.00			47,620.00	ETNIKU	1	23	8	2	1	1
1+2	96-5-14180	5	3	6	45	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Bujgësi dhe Pylltar-faza e dytë-punë shtesë	05.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	18.01.2023		4,762.00		4,714.00			ETNIKU	1	1	0	1	1	1
1+2	98-8955	1	2	1	29	Furnizim me mekanizëm bujqësorë motokultivator ,spektakëshe shpendarëshe plehu artificial	29.08.2022	30.08.2022	17.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	21.12.2022	112,100.00	81,762.00			38,848.75	HAKHIAHA	1	18	2	0	1	1
1+2	99-9484	1	2	1	33	Furnizim me reagenca-Ritender	08.09.2022	03.11.2022	12.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	13.01.2023	40,000.00	39,898.60			19,700.00							
1+2	101-9770	5	2	1	45	lot 2 Rrenovimi -fasadimi i shk "Kongresi i Manastirit "Studençan ,Flamuri i Arbërit " Reshtan	08.09.2022	22.09.2022	10.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	14.03.2022	38,406.65	21,452.83			21,452.83	EKO TERM	1	22	9	0	1	1
1+2	103-10373	2	1	1	93	Mirëmbajtja dimore e rrugëve lokale	21.09.2022	29.09.2022	27.12.2022	28.12.2022	17.12.2022		390,000.00	390,000.00				FAMIS CO SHIA	1	9	1	0	1	1
1+2	104-10216	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale "Baskim Kabashi " -segmente "Mbreti Piro" "Vita" "Haxhi Elshani " në Leshan-faza e dytë	22.09.2022	23.09.2022	04.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	14.01.2023	6,228.75	6,212.78			6,212.78	H.SEFFERI	1	21	3	0	1	1
1+2	104-10216	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale "Shtrati"-vashdim në Kruçishtë të Epërme-faza e dytë	22.09.2022	23.09.2022	04.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	14.01.2023	5,939.52	5,939.51			5,939.51	GENC BAJRAKTAJI	1	21	3	0	1	1
1+2	104-10216	5	2	1	45	lot 4 Ndërtimi i rrugëve lokale "Vardari"-afërsi "23 Maji"-segment në Tërnie-faza e dytë	22.09.2022	23.09.2022	04.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	14.01.2023	7,447.74	7,395.65			5,446.34	NIKOLOLLI	1	21	3	0	1	1
1+2	105-10210	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugëve "Amerilah Hoza""Kollaja ""13 Korriku" dhe rrugë të tjera lokale në Pegan-faza e dytë	22.09.2022	23.09.2022	20.10.2022	25.10.2022	25.10.2022	25.11.2022	10,354.39	8,306.91			8,306.91	XHEVAT KOKOLLARI	1	15	4	1	1	1
1+2	106-10229	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale "Sherif Aga","Pavarsia"-segment, "Esat Rexhepi","lugjet e Verdhra"-segment,në Gjnoc-faza e dytë ,Besim Neziraj -segment Ietush Berisha në Gjnoc dhe rrugëve të varrezat në Topllan	23.09.2022	23.09.2022	14.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	20.01.2023	84,438.18	68,432.92			10,000.00	H.SEFFERI	1	19	5	0	1	1
1+2	106-10229	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve lokale "Mësin Kadria","Lajla e Ndreçaj ","Djemet e Urisë","Hamzi Betyqaj" në Savrovë	23.09.2022	23.09.2022	14.11.2022	17.11.2022	17.11.2022	16.01.2023	9,782.19	9,267.75			9,267.75	VALI SHPK	1	19	5	0	1	1
1+2	107-10403	5	2	1	45	lot 1 Ndërtimi i rrugëve lokale "Haxhi Qerimi"," Hajdara"-segment në Bacev-faza e dytë , "Veseli Pagarusha"- segment në Lushnicë-faza e dytë , "21 Prill"- vashdim , "Boka" vashdim, në Dragocinë-faza e dytë	22.09.2022									7,849.36	GASHI ING	1	17	2	0	1	1	
1+2	107-10403	5	2	1	45	lot 2 Ndërtimi i rrugëve "Lajla Lumit" - "Gashve", dhe Lajla e Re në Kruçishtë të Poshtme-faza e dytë , Ndërtimi i rrugëve lokale të fshatit Popollan-faza e dytë , Ndërtimi i rrugëve lokale ,Lidhja të Urisë - vashdim , lidhja të Urës-faza e dytë	22.09.2022	30.09.2022	23.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	29.01.2023	8,117.37	9,014.61	6.61		9,008.00	XHEVAT KOKOLLARI	1	17	2	0	1	1
1+2	108-10858	5	2	1	45	Ndërtimi i sistemit të ujërës për sprovatë bujqësore (Kanal i Hapur),Samardrehtë , Reshtan-Studençan-faza e dytë	06.10.2022	10.10.2022	23.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	29.03.2023	35,500.00	29,499.90			24,499.90	AR-TECH	1	29	4	1	1	1
1+2	110-11282	5	3	6	45	Rrenovimi dhe mirëmbajtja e lapidareve dhe varrezave të deshmorve në "Peqari", "Stravujqi", "Semetisht", "Samardrehtë" "Sllapuzhan", "Grejçok"në Komunë- projekt dygjezafaza e dytë-rikuotim	26.10.2022	21.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	06.12.2022		9,877.50	9,865.00			9,865.00	NAIM SOPAJ	1	11	6	3	1	1
1	113-11660	5	2	1	45	Ndërtimi dhe meremntimi i shkollave në Komunë -vashdim-Ndaja e klasave dhe rrenovimi i tyre SHF "Shëndilja"	21.10.2022	25.10.2022	08.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	08.04.2023	15,000.00	11,318.78			11,318.78	CANI BAO	1	24	8	0	1	1
1	114-11805	5	2	1	45	Ndërtimi i rrugës 3af Tuni, Mehemet Kila, segmenti i rrugës 9 Maji, Avdy Ramadani në Sallagradhe-faza e dytë	24.10.2022	26.10.2022	23.11.2022	23.11.2022	21.10.2022		8,408.00				8,408.00	GASHI ING	1	8	2	0	1	1
1	115-11857	5	2	1	45	Ndërtimi i zonave të gjelbrazha dhe rekrutave në Komunë-faza e dytë	24.10.2022	27.10.2022	06.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	08.03.2023	9,890.00	9,785.00			9,785.00	BREDHI	1	20	1	0	1	1
1	116-11912	2	3	1	93	Rrenovimi dhe sanimi i QKMF-se, Suharekë-faza e dytë	25.10.2022	27.10.2022	23.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	24.12.2022	8,011.50	7,765.75			7,765.75	NIKOLOLLI	1	27	4	0	1	1
1	117-12200	1	3	6	28	Furnizim-mirëmbajtje-sistemi i pritjes me radhë	27.10.2022	02.11.2022	12.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	14.01.2023	5,000.00	4,410.00			4,410.00	MATRIX IM SHPK	1	19	1	0	1	1
1	119-12024	5	3	6	45	Ndërtimi i rrugëve lokale - Reshtan -faza e tretë	28.10.2022	29.10.2022	23.11.2022	25.11.2022	25.11.2022	24.01.2023	9985.16	9,272.44			9,272.44	FLORI	1	11	3	0	1	1
1	120-13088	5	3	6	45	Rregullimi i oborreve të QKMF-së faza e tretë	28.10.2022	21.10.2022	23.11.2022	29.11.2022	29.11.2022	27.02.2023	1,641.00	1,577.00			1,577.00	BREDHI	1	12	2	0	1	1
1	121-13994	5	3	6	45	Ndërtimi parqeve rekrutative sportive "Sogje","Gelani","Studençan" Samardrehtë dhe Komunë-faza e dytë	31.10.2022	31.10.2022	02.12.2022	02.12.2022	31.01.2023		8,921.00				8,921.00	TINI	1	22	2	0	1	1
1	123-12113	5	3	6	45	Ndërtimi i dyshemes me apoksid , QKMF dhe rrenovimi i AMF-së në Dobërdën	28.10.2022	31.10.2022	23.11.2022	01.12.2022	01.12.2022	30.01.2023	7,444.00	6,333.00			6,333.00	XHEVAT KOKOLLARI	1	21	5	0	1	1
1	124-12201	1	3	6	29	Furnizim, mirëmbajtja e pajisjeve të shkollave të ngrohjes qendrore prvitin 2021-22-punë shtesë	28.10.2022	02.01.2022	11.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	25.11.2022	2,993.45	2,993.45			2,993.45	EKOTERMIKA	1	1	1	1	1	1
1	126-12318	1	3	6	29	Furnizim me veshmbathje -komplete teshash ,jêpçq, dhe gjzme	03.11.2022	07.11.2022	07.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	27.12.2022	2,777.10	2,754.00			2,754.00	RIMI ALTEX	1	9	2	0	1	1
1	127-12514	2	3	6	93	Rrenvimi i objekteve pa lëp dhe me rezikshmeri- Ri KUOTIM	07.11.2022	30.11.2022	20.12.2022	20.12.2022	20.12.2022	19.12.2022	9,800.00	8,950.00			600.00	DIA CONSULTING SHPK	1	7	3	0	1	1
1	128-12522	1	3	6	15	Furnizim me japo ujqimjore për skamnorit	04.11.2022	19.11.2022	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	27.12.2022	2,761.38	2,479.36			2,479.36	ALIU CONSTRUCTION	1	12	3	1	1	1
1	129-5382	1	3	6	28	Furnizim me material për mbajtjen e praktikës profesionale për nxënësit e SHMT "SKENDER LUARASI"-Suharekë	01.11.2022	12.11.2022	09.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	02.01.2023	9,000.00	7,598.40			7,598.40	LEJLIZM GASHI	1	4	0	1	1	1
1	130-1254	1	3	6	33	Furnizim me filma të RTG	09.11.2022	16.11.2022	07.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	10.02.2022	9,900.00	9,851.00			9,851.00	MEDICA SHPK	1	7	1	0	1	1
1	132-13474	2	2	1	93	Servisiu mbujhja dhe furnizimi me aparate zjarrfikëse dhe hidrant për fije zjari	16.11.2022	28.11.2022	21.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	21.03.2023	9,800.00	5,087.00				ALBROS SAFETY	1	11	3	0	1	1
1	133-19-5-499-	5	2	5	45	"Ndërtimi i rruges Sogj - Shirokë (rrethilutullimi Leshan I-S850M) - Punë shtesë	30.11.2022	21.11.2022	06.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	05.02.2023	68,850.00											